

2021年检验检测能力提升项目购置设备经费项目支出

绩效评价报告

委托方：宁夏特种设备检验检测院

受托方：宁夏鑫忱信财务信息咨询有限公司

日期：二零二二年四月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 简介.....	1
(三) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 现场评价抽样选点情况.....	4
三、项目实施情况.....	8
(一) 项目决策情况分析.....	8
四、项目绩效情况.....	12
(一) 项目产出情况分析.....	12
(二) 项目效益情况分析.....	13
六、其他需要说明的问题.....	14
附件 1：项目绩效评价指标体系.....	15

宁夏特检院 2021 年检验 检测能力提升项目

一、项目基本情况

（一）简介

宁夏特种设备检验检测院（以下简称“宁夏特检院”）成立于 2018 年 1 月，是由原自治区锅炉压力容器检验所与原自治区机电特种设备安全检验所整合成立，是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位，同时也是中国特种设备检验协会理事单位，内设 5 个正科级综合机构和 10 个正科级业务机构，下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院 5 个正科级分支机构。目前，宁夏特检院持有国家市场监督管理总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，核准的检验项目 55 项，主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施等特种设备监督检验、定期检验、进口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务；承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作；为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测（检定）和人员培训等技术服务。

（二）项目概况

1.项目立项背景与目的。

宁东作为全国重要的大型煤炭基地，是我区跨越式发展和建

设全国小康社会的战略支撑区，2018年由财政投资1.36亿，特检院承建宁东能源化工基地检验检测实验中心，2020年10月全面竣工，建成后将进一步提升特检院对宁东能源化工基地及周边地区的特种设备检验检测能力和服务水平；而且2020年国家市场监管总局要求部分特种设备检验人员取证培训考试下放至各省级特检机构，按照规定需要配置相关培训考试设备，因此宁夏特检院购置一批设备用于提升特种设备检验检测、作业人员培训考试。

2.项目立项依据

(1)《自治区财政厅关于批复2021年自治区本级部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》(宁财〔行〕发〔2021〕20号)

(2)宁夏回族自治区市场监督管理厅办公室文件《自治区市场监管厅办公室关于批复2021年部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》(宁市监办发〔2021〕4号)

(3)宁夏特种设备检验检测院文件《宁夏特种设备检验检测院关于2021年检验检测能力提升项目购置设备的请示》宁特检〔中办发〔2021〕48号)

(4)宁夏特种设备检验检测院 政府采购进口产品核准(进口产品审核〔2021〕87号)

(5)2021年特检院事前绩效评估

(6)宁夏特种设备检验检测院职能职责

3.项目资金投入和使用情况

特检院 2021 年检验检测能力提升项目购置设备经费项目预算安排资金 1,000.00 万元，市场监管厅向特检院拨付专项经费 1,000.00 万元，实际到位资金 1,000.00 万元，购置设备支出资金 780.5784 万元，其中：本年财政预算安排资金使用 629.6755 万元，上年财政结转结余资金使用 150.9029 万元，支出率 78.06%，2021 年项目结余资金 219.4216 万元。详见下表：

资金使用情况表

单位：元

项目支出内容	计划支出	实际支出	结余资金	预算执行率	备注
1 标段（中昊海纳）	3,538,400.00	2,748,000.00	790,400.00	77.66%	
2 标段（湖北众义达）	664,300.00	529,600.00	134,700.00	79.72%	
3 标段（苏州百师）	3,115,300.00	2,458,944.00	656,356.00	78.93%	
4 标段（宁夏齐鑫伟业）	481,900.00	341,240.00	140,660.00	70.81%	
5 标段（无锡昌华）	1,100,000.00	864,000.00	236,000.00	78.55%	预计 2022 年 8 月到货
6 标段（江苏允诺）	1,100,100.00	864,000.00	236,100.00	78.54%	
总计	10,000,000.00	7,805,784.00	2,194,216.00	78.06%	

（三）项目绩效目标

宁夏特检院 2021 年检验检测能力提升项目的总目标：一是承压和机电检验检测专项能力提升购置设备 300 台，金额 640.28 万元；二是电梯综合培训能力提升专用设备购置 76 台，金额 359.72 万元。项目实施后，实现所有采购设备达标率 100%，竣工验收率 100%，设备购置安装 100%，设备交货验收时效率 100%。预计 2021 年实现电梯项目培训收入 100 万元，为宁夏及周边地区企业提供更加高效便捷的安全检验检测和人员培训服务，宁夏境内服务企业满意度达 90%以上。确保宁夏特种设备安全稳定运行，推动宁夏地方经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

本次评价对象 2021 年检验检测能力提升项目购置设备经费项目资金 1,000.00 万元。按照自治区财政厅《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知》（宁财（绩）发〔2020〕209 号）文件要求：“现场评价对象根据资金（项目）属性、区域分布、金额大小等，按照每项资金或对象不低于 10% 的比率随机选取。”评价组在现场评价时，根据项目区域分布、改造金额，对项目资金额度选取已支出的 20% 进行核查，占实际支付项目资金总额的 20%。现场核查项目的 2 个标段，占项目总数 6 个标段的 33.33%。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。为加强对本次评价工作的组织和管理，成立了绩效评价工作组，负责项目绩效评价的组织协调、调研访谈等工作。

（2）召开前期分析会。绩效评价工作组就 2021 年检验检测能力提升项目经费进行梳理，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的内容，确定绩效评价的关注点和评价方式。

（3）构建指标体系。绩效评价工作组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，根据绩效评价关注点，结合评价需要和项目实际，就项目管理、项目资金等从决策、过程、产出、效益四个方面构建了本次项目绩效评价的指标体系。

（4）制定初步工作底稿。为顺利完成项目绩效评价工作，结合项目实际情况，分别制定项目计划清单、项目基本情况表、资金基本情况表。

(5) 梳理资料清单。根据项目实际，结合上述分析内容，列出本项目绩效佐证资料清单，为现场收集资料做好准备。

(6) 设计访谈提纲。根据项目的实际情况，分析项目情况，明确访谈对象、访谈方式和访谈内容，根据评价需要，针对项目设计访谈提纲。

2.组织实施

(1) 召开项目对接会。宁夏特种设备检验检测院组织召开 2021 年检验检测能力提升项目经费绩效评价实施方案对接会，明确此次评价的要求；第三方评价机构与项目主管单位、项目实施单位就本项目进行多方面的交流，收集基本资料，为撰写项目实施方案做准备。2021 年检验检测能力提升项目负责人对项目实施内容、实际完成情况、资金支出情况进行了介绍；同时，绩效评价工作组人员与项目负责人就项目情况进行沟通，多方面了解项目情况；强调 2021 年检验检测能力提升项目经费绩效评价工作的重要性，并对项目绩效评价工作有序开展进行安排部署。

(2) 查阅收集数据资料。根据绩效评价工作组的安排部署和绩效评价实施方案的要求，为保质保量地完成绩效评价工作，将绩效评价工作落到实处，绩效评价工作组人员在实地调研工作开展前，为充分了解项目情况，首先进行资料查阅收集工作。项目主管单位、项目实施单位依照绩效评价方案中所列资料清单、项目基本情况表、项目资金支出情况表，提供绩效评价所需的评价资料，为更好的开展实地调研工作做好准备。

(3) 开展实地调研。绩效评价工作组进行实地调研工作。主要调研内容包括项目目标完成情况，项目质量达标情况，项目效益发挥情况等方面。

对宁夏特种设备检验检测院 2021 年检验检测能力提升项目负责人进行访谈，了解 2021 年检验检测能力提升项目开展情况和实施效果，主要是项目实施后，是否提升了特检院检验服务能力，同时也提升了检测效率。

3.撰写报告

(1) 整理分析数据。绩效评价工作组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。

(2) 绩效打分。根据综合分析后得到的可支撑数据，对绩效评价指标体系中的各项指标逐项打分，打分过程依据独立客观、公平公正的绩效评价理念进行。

(3) 撰写报告。按照方案拟定的报告提纲，以数据为支撑，参考相关文件资料，挈领提纲、突出要点、提炼亮点，分点陈述存在的问题并提出针对性强的建议。在约定的时期内撰写并提交格式规范、内容完整、结论明确的绩效评价报告。

(三) 项目总体评价

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	得分	得分率
决策 (16分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	充分	3	100.00%
		立项程序规范性	3	规范	3	100.00%
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	合理	2	100.00%
		绩效指标明确性	3	明确	3	100.00%
	资金投入(5分)	预算编制科学性	3	科学	3	100.00%
		资金分配合理性	2	合理	2	100.00%
过程 (29分)	资金管理(14分)	资金到位率	9	100%	9	100.00%
		预算执行率	2	100%	0.9	45.00%
		资金使用合规性	3	合规	2.9	96.67%
	组织实施(15分)	管理制度健全性	8	健全	8	100.00%
		制度执行有效性	7	有效	7	100.00%
产出 (35分)	产出数量(16分)	实际完成率	16	>=计划产出	12	75.00%
	产出质量(12分)	质量达标率	12	100%	8	66.67%
	产出时效(4分)	完成及时性	4	2021年	0.67	16.75%
	产出成本(3分)	成本节约率	3	15%	0	0.00%
效益 (20分)	项目效益(20分)	社会效益	8	明显提升	6	75.00%
		可持续影响	7	目标持续保障	7	100.00%

	使用人员、服务对象满意度	5	100%	3	60.00%
合计		100		80.47	80.47%

1.评分结果

绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80（含 80 分）—90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含 60 分）—80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

宁夏特种设备检验检测院 2021 年检验检测能力提升项目绩效评价得分结果是依据绩效评价指标体系，基于宁夏特种设备检验检测院提供的佐证资料，严格按照评分标准进行了打分，计算评价得分为 80.47 分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件规定，绩效评价结果等级为：良。

（1）主要结论

决策方面，宁夏特种设备检验检测院 2021 年检验检测能力提升项目立项依据充分，立项程序规范；绩效指标与预算资金管理基本匹配，绩效指标清晰、细化、可量化；项目预算编制经过科学论证、有明确标准；下达预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实施单位或地方实际相适应。

过程方面，项目预算安排资金 1,000.00 万元，市场监管厅向特检院拨付专项经费 1,000.00 万元，实际到位资金是 1,000.00 万元，资金到位率 100%。预算执行率为 78.06%。一标段项目资金使用不符合《特检院专项资金管理制度》的规定，购置设备支出资金 780.5784 万元，其中：本年财政预算安排资金使用 629.6755 万元，上年财政结转结余资金使用 150.9029 万元；资金的拨付审批程序和手续完整，资金使用符合预算批复要求规定的用途；

未发现挤占、挪用、虚列支出等情况；制度覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具有相关项目专项资金管理办法的，且合法、合规，具备完善应急机制、档案资料管理制度或机制；按照项目规定的流程执行；按规定确定业务承接方；按资金管理办法支付费用；业务活动结束后按规定办理结算、验收等手续。

产出方面，项目实施共六个标段，五标段合同未到期，三标段设备未入库，其他标段的设备已经入库，实际完成率 86.19%；一标段、二标段、六标段购置的设备验收完成，但未按照合同约定的时间完成验收任务，；项目资金按照合同只支付了首付，无法核算项目总成本。

效益方面，我们对特检院质量技术监督部负责人进行访谈，了解了项目实施后为宁夏及周边地区企业提供更加高效便捷的安全检验检测服务保障；购置设备投入使用后会提升全区特种设备安全水平，保障宁东能源化工基地检验检测实验中心工作有序推进，且提升特检院检测能力；查看特检院协同办公系统的投诉平台，未见投诉记录；设备已验收领用投入使用，但尚未提供样品的检测记录。

三、项目实施情况

（一）项目决策情况分析

本项指标权重分值 16.00 分，评价得分 16.00 分，得分率 100.00%。

1.项目立项情况分析

立项依据充分性：本项目依据宁夏特种设备检验检测院文件《宁夏特种设备检验检测院关于 2021 年检验检测能力提升项目购置设备的请示》宁特检（中办发〔2021〕48 号）进行立项，

项目立项批复与实施单位职责范围相符，属于部门履职所需。故此指标权重分值：3分；评价得分：3分；得分率100%。

立项程序规范性：本项目立项依据宁夏特种设备检验检测院文件《宁夏特种设备检验检测院关于2021年检验检测能力提升项目购置设备的请示》宁特检（中办发〔2021〕48号）、政府采购进口产品申请表（宁特检〔2021〕51号）、2021年特检院事前绩效评估报告、宁夏特种设备检验检测院 政府采购进口产品核准（进口产品审核【2021】87号）（宁夏回族自治区财政厅行政审批 办结通知书）、特检院职责进行立项，项目按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合项目要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估。故此指标权重分值：3分；评价得分：3分；得分率100%。

2.项目绩效目标情况分析

绩效目标合理性：根据项目实施单位提供的《自治区财政厅关于批复2021年自治区本级部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》（宁财〔行〕发〔2021〕20号）、宁夏回族自治区市场监督管理厅办公室文件《自治区市场监管厅办公室关于批复2021年部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》（宁市监办发〔2021〕4号）、《自治区本级部门项目支出事前评估评分表》、《自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表》，该项目实施已设定的项目绩效目标依据充分，并且符合客观实际，用以反映和考核项目的绩效目标与项目实施情况相符；项目绩效目标与实际工作内容相关；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。故此指标权重分值：2分；评价得分：2分；得分率100%。

绩效指标明确性：根据项目实施单位提供的《自治区财政厅关

于批复 2021 年自治区本级部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》（宁财〔行〕发〔2021〕20 号）、宁夏回族自治区市场监督管理厅办公室文件《自治区市场监管厅办公室关于批复 2021 年部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》（宁市监办发〔2021〕4 号）、《自治区本级部门项目支出事前评估评分表》、《自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表》，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且可以达到；与项目年度任务数或计划数相对应。故此指标权重分值：3 分；评价得分：3 分；得分率 100%。

3.项目资金投入情况分析

预算编制科学性：根据特检院提供的《自治区财政厅关于批复 2021 年自治区本级部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》（宁财〔行〕发〔2021〕20 号）、宁夏回族自治区市场监督管理厅办公室文件《自治区市场监管厅办公室关于批复 2021 年部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》（宁市监办发〔2021〕4 号）、《自治区本级部门项目支出事前评估评分表》、《自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表》，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。故此指标权重分值：3 分；评价得分：3 分；得分率 100%。。

资金分配合理性：依据特检院提供的《特检院专项资金管理制度》、宁夏回族自治区市场监督管理厅办公室文件《自治区市场监管厅办公室关于批复 2021 年部门预算和项目支出预算绩效目标的通知》，下达预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实施单位或地方实际相适应。故此指标权重分值：2 分；评价得分：2 分；得分率 100%。

（二）项目过程情况分析

本项指标权重分值 29.00 分，扣 1.20 分，扣分率 4.14%，评价得分 27.80 分，得分率 95.86%。

1.项目资金管理情况分析

资金到位率：项目预算安排 1,000.00 万元，市场监管厅向特检院拨付专项经费 1,000.00 万元，特检院实际到位资金是 1,000.00 万元，资金到位率 100%，故此指标权重分值：9 分；评价得分：9 分；得分率 100%。

预算执行率：截止 2021 年 12 月 31 日,设备款按合同约定支付首付，设备款计划，预算执行率为 78.06% ，扣 1.10 分。故此指标权重分值：2 分；评价得分：0.90 分；得分率 45%。

资金使用合规性：一标段项目资金使用不符合《特检院专项资金管理制度》的规定，购置设备支出资金 780.5784 万元，其中：本年财政预算安排资金使用 629.6755 万元，上年财政结转结余资金使用 150.9029 万元，扣 0.1 分；资金的拨付审批程序和手续完整，资金使用符合预算批复要求规定的用途；未发现挤占、挪用、虚列支出等情况。故此指标权重分值：3 分；评价得分：2.9 分，得分率 96.67%。

2.项目组织实施情况分析

管理制度健全性：特检院提供了预算管理制度、专项资金管理制度、采购管理制度、合同管理制度等，制度覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；制定了财务管理制度、流程及其他相关规定；具有相关项目专项资金管理辦法的，且合法、合规的。具备完善应急机制、档案资料管理制度或机制。故此指标权重分值：8 分；评价得分：8 分；得分率 100%。

制度执行有效性：特检院项目实施过程中按照项目计划实施；按照项目规定的流程执行；按规定确定业务承接方；检查了项目资金明细账和付款凭证，资金的支付按资金管理办法支付；业务活动结束后按规定办理结算、验收等手续。故此指标权重分值：7分；评价得分：7分；得分率100%。

四、项目绩效情况

（一）项目产出情况分析

本项指标权重分值35.00分，扣14.33分，扣分率40.94%，评价得分20.67分，得分率59.06%。

1.项目产出数量分析

实际完成率：五标段合同未到期，一标段、二标段、四标段、六标段的设备已经入库，计划产出总数502台，实际产出总数437台，实际完成率为87.05%，扣4分。故此指标权重分值：16分；评价得分：12分；得分率75%。

2.项目产出质量分析

质量达标率：五标段合同未到期，三标段、四标段的未验收，扣4分，故此指标权重分值：12分；评价得分：8分；得分率66.67%。

3.项目产出时效分析

完成及时性：五标段合同未到期，其他标段未按照合同约定的时间完成验收任务，扣3.33分，故此指标权重分值：4分；评价得分：0.67分；得分率16.75%。

4.项目产出成本分析

成本节约率：截止2021年12月31日，因购置设备未入库验收，设备款按照合同约定支付首付，剩余货款未支付，无法核

算项目总成本，故此指标权重分值：3.00分；评价得分：0.00分；得分率0.00%。

（二）项目效益情况分析

本项指标权重分值20分，扣4分，扣分率20%，评价得分16分，得分率80%。

1.项目社会效益

社会效益：依据我们对特检院质量技术监督部负责人的访谈和2021年工作总结，购置设备投入使用后会提升全区特种设备安全水平，保障宁东能源化工基地检验检测实验中心工作有序推进，且提升特检院检测能力，但设备领用后无检验检测记录，扣2分。故此指标权重分值：8分；评价得分：6分；得分率75.00%。

2.可持续影响

项目可持续性：依据我们对特检院质量技术监督部负责人的访谈和2021年工作总结，项目实施后项目设立依据的宏观政策、行业环境具有可持续性，后续运行及成效发挥具有可持续影响情况。故此指标权重分值：7分；评价得分：7分；得分率100%。

3.使用人员、服务对象满意度

使用人员、服务对象满意度：依据我们对特检院质量技术监督部负责人的访谈和2021年工作总结，设备使用人员对购置设备满意，查看特检院协同办公系统的投诉平台，无投诉，未提供满意度记录，扣2分。故此指标权重分值：5分；评价得分：3分；得分率60%。

五、存在的问题和建议

1.截止2021年12月31日，项目按照合同约定只支付了设备款的首付80%；除五标段其余标段未按合同约定入库验收，剩

余货款均未支付。

建议：需加强预算资金管理，提高资金使用效益和资源配置效率，避免财政预算资金的闲置。

2.项目完成率为 87.05%，购置设备未按照合同约定的交货时间完成，产出数量低于计划。

建议：应加强对项目实施过程的监督管理，对合同的履约情况进行跟进、监督。

3.购置的设备验收后领用出库，尚未提供对样品的检测记录，设备利用率较低。

建议：做好项目的前期准备工作，进行合理规划，避免设备闲置，提高设备的利用率。

六、其他需要说明的问题

项目单位没有提供本项目绩效自评报告，项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政项目资金绩效评价操作指南》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的质量受限于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

宁夏鑫忱信财务信息咨询有限公司
2022年4月19日

附件 1：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释及评价要点	评价标准	评价依据
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	充分	<p>项目立项依据是否符合国家、自治区法律、法规、发展规划及项目实施单位的职责，反映和考核项目立项依据情况。</p> <p>1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和自治区的政策；</p> <p>2、是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>4、是否属于财政资金支持项目，有无与相关部门同类项目或实施单位内部项目重复。</p>	<p>1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划的相关政策的，得1分；</p> <p>2、符合行业发展规划和政策要求的，得0.5分；</p> <p>3、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分；</p> <p>4、属于财政资金支持项目，且与项目实施单位无重复项目的，得1分。不符合上述评价标准的不得分。</p>	项目立项文件、批复等
		立项程序规范性	3	规范	<p>项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>1、项目是否按照规定程序申请设立；</p> <p>2、审批文件、材料是否符合项目要求；</p> <p>3、事前是否已经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	<p>1、项目按照规定程序申请设立的，得1分；</p> <p>2、审批文件、材料符合相关要求的，得1分；</p> <p>3、事前已经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得1分；不符合上述评价标准的不得分。</p>	项目申请、批复文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	合理	<p>项目所设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符情况。</p> <p>1、项目是否有绩效目标；</p> <p>2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配</p>	<p>1、项目有绩效目标，目标合规合法、为促进项目建设所必需，得0.5分；</p> <p>2、与项目实施单位职责、工作内容相关，得0.5分；</p> <p>3、设定目标符合正常业绩水平得0.5分；</p> <p>4、与年度任务数或预算数相匹配的，得0.5分；</p> <p>不符合上述评价标准的不得分。</p>	项目批复、项目预算安排文件、项目绩效目标申报表及批复
		绩效指标明确性	3	明确	<p>依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。</p> <p>1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>2、是否通过清晰、可衡量的指标予以体现。</p> <p>3、是否与项目年度任务数或计划数相对应；</p>	<p>1、绩效目标明确、清晰的，得1分；</p> <p>2、绩效目标细化、可衡量、有具体目标数的，得1分；</p> <p>3、绩效目标与项目年度任务或计划相对应的，得1分；不符合上述评价标准的不得分。</p>	项目批复、项目预算安排文件、项目绩效目标申报表，项目绩效目标分解文件或项目绩效目标自评报告

							(事前绩效评估)
资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 1、预算编制是否经过科学论证; 2、预算内容与项目内容是否匹配; 3、预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; 4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1、预算编制经过科学论证,得0.5分; 2、预算内容与项目内容相匹配,得1分; 3、预算额度测算依据充分且按照标准编制,得1分; 4、确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分;不符合上述评价标准的不得分。	项目事前绩效评估或预算资金测算明细文件、预算资金分配计划、文件	
	资金分配合理性	2	合理	项目预算资金分配是否有测算依据,与实施项目实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。1、预算资金分配依据是否充分;2、资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应。	1、预算资金分配依据充分的,得1分; 2、资金分配额度合理,与项目实施单位实际相适应的,得1分;不符合上述评价标准的不得分。	预算资金分配计划、支付凭证	
过程 (29分)	资金管理 (14分)	资金到位率	9	100%	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实对项目实施总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1、资金到位率100%的,得9分; 2、资金未全额到位的,按实际到位率比例计算得分。	预算指标下达文件,预算资金调整文件
		预算执行率	2	100%	项目预算资金是否按照合同约定进度计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1.预算执行率达到100%得满分,每下降2%扣0.1分,扣完为止。	项目合同、支付审批手续、支付证据等资料
		资金使用合规性	3	合规	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金拨付是否有完整的审批程序和手续;	1、符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定的,得0.5分; 2、资金拨付有完整的审批程序和手续的,得0.5分; 3、资金使用符合项目批复及预算安排用途的,得	资金使用情况核查、资金拨付凭证审查

					3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.25分； 4、资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得0.25分；不符合上述评价标准的不得分。	
组织实施 (15分)	管理制度健全性	8	健全	反映和考核财务管理和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①制订或具有相应的项目管理制度的； ②项目管理制度合法、合规、完整、切实可行、具有专门的组织、管理机构且落实项目法人制度的； ③制定或具有财务管理制度、且合法、合规的； ④具有相关项目专项资金管理办法的	1、制订或具有相应的项目管理制度，得2分； 2、项目管理制度合法、合规、完整、切实可行、具有专门的组织、管理机构且落实项目法人制度的，得2分； 3、制定或具有财务管理制度、且合法、合规的，得1分； 4、具有项目专项资金管理办法的，得1分。不符合上述评价标准的不得分	财务管理制度、项目资金管理办法或使用规定；资产管理制度	
	制度执行有效性	7	有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 1、是否遵守项目相关法律法规和管理规定； 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 3、项目合同书、验收报告、维护及技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1、遵守项目相关法律法规和管理规定，得1分； 2、项目调整及支出调整手续完备，得1分； 3、项目合同书、验收报告、维护及技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。不符合上述评价标准的不得分	支出凭证资料、会议纪要、请示及批复、合同、人员配备名单、场地设备及物资台账	
产出 (35分)	产出数量 (16分)	实际完成率	16	>=计划产出 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目实际完成率≥95%得16分，95%~90%得14分，90%~80%得12分，80%~70%得10分，70%~60%得8分，<60%不得分	项目总结、项目自评报告、记载产出台账资料	
	产出质量 (12分)	质量达标率	12	100% 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	验收手续完备且应验指标合格得满分，少验一项扣2分	项目总结、记载产出台账资料、验收或技术鉴定资料	

					质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效 (4分)	完成及时性	4	2021年	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	全部完成满分，未完成一项扣0.67分。	产出台账资料、验收或技术鉴定资料
	产出成本 (3分)	成本节约率	3	15%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	1.成本节约率在预算计划15%（含）以上的，得满分，成本节约率在预算计划10%（含）-15%的，得0.5分，成本节约率在预算计划0（含）-10%的，得0.5分，超过预算的，不得分。	项目预算计划安排及批复、项目支出明细账、
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益	8	明显提升	1.项目实施后为宁夏及周边地区企业提供更加高效便捷的安全检验检测服务；2.提供良好履职基础，服务社会发展能力。	项目实施效果，设备正常运行率100%，满足要求得满分；无样品检验检测服务记录扣2分。	检测或维护记录台账、访谈记录
		可持续影响	7	目标持续保障	1.项目设立依据的宏观政策、行业环境是否具有可持续性 2.项目实施反映和考核对项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 3.项目运行保障经费是否具有可持续性。	符合一项评价要点得3分，不符合评价要点不得分	检测或鉴定台账、访谈记录
		使用人员、服务对象满意度	5	100%	1.设备使用人员对项目实施效果的满意程度≥90%。 2.服务对象对项目实施效果是否满意、是否有投诉现象。	满意且投诉记录台账无投诉得满分，投诉1次扣2分，扣完为止，无投诉记录台账或满意度记录的扣2分	投诉记录台账或满意度记录、访谈记录
合计			100				